

п/п		реализации	
9.	<p>Контроль за реализацией проекта в муниципальных округах:</p> <p><b>16.02.2018</b> – по вопросу разработки и утверждению нормативных локальных актов по реализации Проекта, организации и подготовки тематических мероприятий в общеобразовательных организациях по содержанию Проекта, создания волонтерских отрядов на уровне муниципалитета по оказанию помощи в реализации Проекта;</p> <p><b>26.02.2018</b> – по вопросу размещения наглядной информации по реализации Проекта, оповещения родителей по реализации Проекта;</p> <p><b>09.03.2018</b> – по вопросу подготовки помещений для проведения школьного опроса и тематических мероприятий по реализации Проекта.</p>	20.02.2018	<p>Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп</p>
10.	<p>Организация информационно-образовательной работы с родителями о проведении и об участии в школьном опросе в муниципальных округах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение родительских собраний;</li> <li>- размещение информации в социальных сообществах, в том числе групп классовых руководителей общеобразовательных организаций;</li> <li>- размещение информации в школьных СМИ.</li> </ul>	<p>1-10.03.2018</p> <p>26.02- 10.03.2018</p> <p>26.02- 10.03.2018</p>	<p>Охотникова Г.Ю. Руководители зональных групп Координаторы реализации Проекта в муниципалитетах</p>
11.	<p>Еженедельный мониторинг проведения и освещения тематических мероприятий в общеобразовательных организациях муниципалитета в рамках реализации Проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в части размещения информации на официальных сайтах образовательных организаций, школьных СМИ, в том числе в социальных сообществах;</li> <li>- в части размещения информации о проведении мероприятий на официальных сайтах администраций муниципалитета, местных СМИ;</li> <li>- в части размещения пост-релизюв на официальных ресурсах Государственных образовательных организациях дополнительного образования, министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. в том числе на официальных страницах социальных сообществ.</li> </ul>	<p>19.02- 19.03.2018</p>	<p>Муратова М.В. Амосов В.А. Руководители зональных групп Координаторы реализации Проекта в муниципалитетах</p>